

INT-SP-2016-0029
SL/ms

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA EN LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DE DESMONTE EN EL P.K. 120,450 DE LA AP-1 EN EL SENTIDO EIBAR-VITORIA. REFUERZO Y ESTABILIZACIÓN DEL TRAMO CENTRAL (CLAVE: 4-ME-19-2015-EMERGEN-DO-1)

El 22 de enero de 2016 se aprobó el expediente de contratación de los trabajos de VIGILANCIA EN LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DE DESMONTE EN EL P.K. 120,450 DE LA AP-1 EN EL SENTIDO EIBAR-VITORIA. REFUERZO Y ESTABILIZACIÓN DEL TRAMO CENTRAL (clave: 4-ME-19/2015-EMERGEN-DO-1), con un presupuesto base de licitación de 59.800,00 euros, más 12.558,00 euros (21%) en concepto de IVA, y un plazo de ejecución de cuatro meses. Asimismo, se aprobaron el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas para la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de la ejecución de los citados trabajos.

A este procedimiento fueron invitadas las empresas INGEK, S.L., GIRDER, S.L. y EPTISA, S.A.

En la primera fase de la negociación presentaron oferta todas las empresas y fueron admitidas. En las ofertas de las empresas INGEK, S.L. y EPTISA, S.A. había un error aritmético en el presupuesto total ofertado ya que, aplicando los precios unitarios ofertados a las mediciones establecidas en el pliego, el importe total resultante no coincidía con el importe ofertado. En el cuadro siguiente se refleja el resumen de las ofertas económicas presentadas inicialmente, en el que se incluye el precio ofertado resultante de aplicar correctamente los precios unitarios:

Empresa	PRECIO (sin IVA)	Baja	Plazo
INGEK, S.L.	58.604,00 €	2,00 %	4 meses
GIRDER, S.L.	59.490,00 €	0,52 %	4 meses
EPTISA, S.A.	59.260,00 €	0,90 %	4 meses

En la segunda fase de la negociación, se dio la oportunidad de mejorar la oferta económica a las dos empresas que habían ofertado más barato, ya que el Pliego de Condiciones Particulares recoge como único criterio de negociación el precio. Se adjunta la documentación acreditativa de la negociación.

Las empresas INGEK, S.L. Y EPTISA, S.A. presentaron una nueva oferta económica. El resultado de la segunda fase de la negociación es el siguiente:

Empresa	PRECIO (sin IVA)	Baja	Plazo
INGEK, S.L.	56.810,00 €	5,00 %	4 meses

INT-SP-2016-0029
SL/ms

EPTISA, S.A.	56.800,00 €	5,02 %	4 meses
--------------	-------------	--------	---------

Como resultado de la segunda fase de la negociación, se informa que la empresa EPTISA, S.A. ha presentado la oferta más económica y, por tanto, más ventajosa.

En consecuencia, se propone la adjudicación de los trabajos de VIGILANCIA EN LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD DE DESMONTE EN EL P.K. 120,450 DE LA AP-1 EN EL SENTIDO EIBAR-VITORIA. REFUERZO Y ESTABILIZACION DEL TRAMO CENTRAL (clave: 4-ME-19/2015-EMERGEN-DO-1) a EPTISA, S.A., por un importe de 68.728,00 € (IVA incluido), 56.800,00 € más 11.928,00 € en concepto de IVA, y un plazo de 4 meses.

Por último, se propone para la dirección del contrato a la ingeniera que suscribe este informe.

San Sebastian, a 10 de febrero de 2016

**LA JEFA DEL SERVICIO DE SUPERVISION
DE PROYECTOS, OBRAS Y GESTION DE LA
CALIDAD**



Fdo.: Susana Luzuriaga Mocoeroa

DIRECTOR GENERAL DE BIDEGI.-